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CONTACTOS

Luis Alberto Echevarria | Gerente de Produccion. 99 8351851 luisechevarria@maggiolo.com.
pe

Juan Carlos Leén D. Jefe de Proyecto 99 412777 juan.leon@maggiolo.com.pe

Walter Huaman Quispe | Supervisor 94 3555770 walter.huaman@maggiolo.com.pe
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Ubicacion de facilidades CAMSA a babor de la embarcacién
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Llegada de Estructura LACT
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Ubicacion de soportes del FMU
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Ubicacion de bases de las columnas de la unidad LACT
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Montaje plataforma de unidad LACT sobre las columnas




Construcciones A. Maggiolo S.A.

ASTILLEROS - VARADEROS

@)

SGS

REGISTRO FOTOGRAFICO: Del 22 al 27 de Julio
Fecha: 27/07/2013 Proyecto FSO TW PALM
Maggiolo Barlovento-Oquendo / Bahia Paita Trabajos

Pagina 5 de 10

Llegada de Unidad LACT a muelle de TPE
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Montaje de la Unidad LACT
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Ubicacion de bases de las columnas del Pig Trap

Montaje de estructura del pig trap sobre las columnas




Construcciones A. Maggiolo S.A.

ASTILLEROS - VARADEROS

@)

SGS

REGISTRO FOTOGRAFICO: Del 22 al 27 de Julio
Fecha: 27/07/2013 Proyecto FSO TW PALM
Maggiolo Barlovento-Oquendo / Bahia Paita Trabajos

Pagina 8 de 10

Ubicacion de plataforma de Pig Trap sobre las columnas

Habilitado de tuberia conduit
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Ubicacion del cableado para nuevo tendido
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Tendido de tuberia conduit en exteriores (de caseta a unidad lact)
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